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第一章  招标公告
滁州市城投工程咨询管理有限公司受 滁州新能产业园发展有限公司的委托，现对长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目二期工程工程量清单、最高投标限价编制项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标供应商参加投标。
一、项目名称及内容
1、项目名称：长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目二期工程工程量清单、最高投标限价编制项目

2、招标单位：滁州新能产业园发展有限公司
3、资金来源：自筹资金

4、项目预算：总投资约8000万元，工程量清单及最高投标限价编制费用约为12.96万元

5、标段（包别）划分：一个标段

6、项目基本概况：本项目位于安徽省滁州市琅琊区上海北路与永阳路交接处，总投资约8000万元。编制工作内容须根据招标人安排的具体工作任务开展。

二、申请人的资格要求
1.企业资质：投标人须具有相应的服务能力，并且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）；

2、企业业绩：自2020年01月01日至投标截止时间前，投标人具有工业建筑工程量清单编制及最高投标限价（控制价）的编制业绩且最高投标限价（控制价）金额7000万元及以上。【须同时提供①造价咨询合同或业务委托单或业主单位出具委托材料；②成果文件签署页；③最高投标限价备案表（无最高投标限价备案表的，需提供业主单位出具的情况说明）。最高投标限价（控制价）以成果文件签署页中金额为准，时间以造价咨询合同签订日期或业务委托单或业主单位出具委托材料日期为准。】 
3.项目负责人要求：投标人拟派的项目负责人必须具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发且在本单位注册的土木建筑工程专业一级造价工程师注册证书（或原注册造价工程师）；

4.信誉要求（投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人）：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。

⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑨项情形之一的，接受其被确定为中标人。

备注：第4、5条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、招标文件发售办法
1、招标文件发售时间：2024年4月3日17时后，如投标单位不及时下载招标文件，造成后果由投标单位自负；

2、招标文件领取方式：国家级滁州经济技术开发区网自行下载；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

现就投标文件提交有关事宜说明如下：

1、本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标供应商将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为PDF格式，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2024年4月7日14时00分至14时30分）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）（邮件标题注明项目名称和投标供应商名称，邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于招标人或代理机构联系）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。

2、各投标单位须在投标截止时间后20分钟内将招标文件第六章投标文件格式的《投标单位解密信息》填写完整并签字盖章扫描后发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）对各投标供应商的投标文件解密，逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。

3、未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标供应商自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标供应商自行承担后果。
4、各投标单位无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。

5、为保证公开、公平、公正，至投标文件递交截止时间止，在经开区相关部门见证下，进行投标文件密封情况的审查，无任何问题后解密各投标文件。

6、中标公示将在国家级滁州经济技术开发区官网上发布，请各投标单位自行关注。中标单位中标后须提供一正三副的纸质版投标文件，纸质版投标文件需和电子版投标文件一致，领取中标通知书时递交至代理机构。

五、投标截止时间
同开标时间

六、联系方法

（一）招标单位：滁州新能产业园发展有限公司
地址：滁州市全椒路155号

联系人及联系方式：欧明郁0550-3219389、刘明马15385000506
（二）代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系人及联系方式：杨韦0550-3519590、18005501210

第二章 投标须知前附表

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标单位
	见招标公告

	2
	代理机构
	见招标公告

	3
	项目名称
	长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目二期工程工程量清单、最高投标限价编制项目

	4
	建设地点
	滁州市内

	5
	资金来源及比例
	资金来源：自筹资金；比例：100%

	6
	招标范围
	依据招标人提供的全套设计施工图纸进行本项目的工程量清单及最高投标限价的编制，并向招标人提交造价成果文件。并根据市造价主管部门相关规定完成工作，向招标人提交最高限价备案表。

	7
	评标办法
	总价中位值法

	8
	服务期
	根据招标人通知，30个日历天内完成清单控制价编制，并向招标人提交造价成果。（根据市造价主管部门相关规定完成工作，并向招标人提交最高限价备案表）

服务期计算节点：合同签订后招标人交付相关资料开始计算。

	9
	质量要求
	符合中国建设工程造价管理协会《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）的合格标准。

	10
	投标单位资质条件、能力和信誉
	见招标公告

	
	招标文件发布时间：
	见招标公告

	11
	踏勘现场
	☑不组织，投标单位自行组织踏勘现场；  □组织

	12
	投标预备会
	☑不召开；  □召开

	13
	投标单位提出问题的截止时间及方式
	如投标单位对招标文件有疑问，请于 2024年 4 月 5 日 11时前以邮件形式发送至czsctgczx@163.com。招标单位不再集中召开答疑会；投标单位自行组织勘察现场。

	14
	招标单位澄清的时间及方式
	招标单位将在 2024 年 4月 5日17时后以澄清公告形式在国家级滁州经济技术开发区网予以公告。请各位投标单位注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标单位自负。

	15
	偏离
	☑不允许；□允许

	16
	构成招标文件的其他材料
	招标澄清答疑文件

	17
	投标单位要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同本表第13条

	18
	最高限价（费率）
	1、工程量清单、最高投标限价编制费最高限价为：【皖价服（2007）86号文】规定标准*45%。

2、项目结算时，编制费用不得超过30万元。

	19
	投标有效期
	投标有效期为 60日历天（从投标文件递交截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	20
	投标保证金
	不要求

	21
	签字或盖章要求
	电子投标文件须按格式文件要求签字、盖章，招标文件格式中要求“签字、盖章”部位，指签字、盖章后扫描。否则经评审小组一致认定后，按照无效投标处理。

	22
	投标文件份数
	电子邮箱递交的电子投标文件：一份。

（投标单位中标后须递交与电子邮箱提交的电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本3份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）。

	23
	投标文件提交截止时间
	2024年4月7日14时30分（北京时间）

	
	递交投标文件地点
	加密的电子投标文件：必须在投标截止时间前通过电子邮箱递交。

	
	开标时间及地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间

开标地点：滁州经济技术开发区管委会1号楼辅三楼会议室【滁州市全椒路155号】

	
	开标顺序
	密封情况：无 

开标顺序：投标单位在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件解密工作，由评审委员会按照招标文件要求进行评审。

	24
	是否退还电子投标文件
	否

	25
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：招标人确认；
评审专家确定方式：招标人组建。

	26
	是否授权评审委员会确定中标候选人
	是，推荐的中标候选人数：2名，并标明排序。

	27
	中标候选人公示媒介
	国家级滁州经济技术开发区官网

	28
	履约担保
	不要求

	29
	近年财务状况的年份要求
	无

	30
	近年完成的类似项目的年份要求
	无

	需要补充的其他内容

	招标代理服务费
	招标代理费用3740.00元。

代理服务费支付主体:中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	需说明

事项
	1、如招标公告的规定与招标文件的规定不一致，以招标文件为准；如投标须知前附表的规定与投标单位须知的规定不一致，以投标须知前附表为准；若按上述规则后仍有条款不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标单位的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。

2、投标单位若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，中标后将投标单位及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消中标候选人资格。

3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标单位依法处理。

4、评审委员会只依靠投标单位递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

5、本项目文件中所发布的相关文件要求，按招标单位要求为准。

6、本文件的最终解释权归招标单位、代理机构所有。

	特别提示
	投标单位单方面出现其他投标单位材料的，由评审委员会否决其投标文件。

	解释权
	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标单位负责解释。

	约谈制度
	项目公示期满，下发中标通知书前，中标单位必须按照招标单位的规定时间参加项目实施前约谈，中标单位的法人代表或负责人（公司副总以上）和项目负责人必须参加约谈会议。 

注：中标单位的法人代表或负责人参与会议时须提供授权委托书和职务证明。未按照规定时间要求参加约谈的，视为自动放弃中标，并取消其一年内在经开区所有招标项目的投标资格。

	合同签订要求
	中标通知书发出之日起，7个日历天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中签资格；给招标单位造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

	取消中标资格情形
	存在以下情形的，取消中标资格，一年内不得参与经开区所有项目投标，情节严重的，提请相关行政执法部门进行处罚：

（1）拟派项目负责人不能满足招标文件规定的；

（2）开标现场要求到场人员或参加约谈人员冒名顶替的；

（3）投标文件弄虚作假的，考察结果与投标文件不符，或所报项目存在违约行为的；

（4）投标或履约保函造假；

（5）工程开工首周首月人员考勤考核不合格，发包人终止合同的；

（6）未经业主同意擅自变更项目负责人或总监的；

（7）其他违反招标文件及合同情形的。

	中标候选人考察
	招标单位将保留对中标候选人的拟派项目负责人和所提供的业绩等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假或发现存在质量等违约情形，将取消其中标资格，情节严重的提请相关部门对其进行处罚。

	税收管理规定
	执行《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市综合治税工作方案的通知》（滁政办秘〔2019〕120号）文件管理规定，收款单位应依法履行纳税义务，否则将给予相应的处罚。

	投诉与处理
	若投标人对本项目有异议的，可在公示期内以书面形式，并在工作时间内（上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，双休日、节假日休息）向招标单位或招标代理机构提出异议（联系人：欧明郁 联系电话：0550-3219389地址：滁州市全椒路155号）。投诉人所提出的投诉内容及投诉文件本身必须真实有效，造成犯罪的将依法提及相关公安、行政部门处理。

投诉书面材料应当包括下列内容：

（1）投诉人名称、地址及有效联系方式等；

（2）被投诉人名称、地址及有效联系方式；

（3）提起投诉日期；

（4）投诉具体事项及事实依据、投诉请求和主张事项；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）提出异议的证明材料；

（7）署名。

投诉人为法人的，应当由法定代表人或授权代表签字并加盖公章；其他组织或个人投诉的，投诉书须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2、投诉人为法人的，应当由法定代表人或授权代表签字并加盖公章；其他组织或个人投诉的，投诉书须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

3、投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出，不接受联合体成员单独进行异议投诉，联合体成员之间投诉的除外。

	需补充的其他内容
	1、投标人需了解当地造价管理部门的相关规定和造价政策，项目负责人能熟练掌握使用安徽省常用的计量计价软件，如：新点造价软件安徽版、广联达算量软件。

2、项目组成员（不含项目负责人）不少于3人且均须具有二级及以上注册造价工程师证书（须注册在投标单位，其中安装工程专业不少于1人）。
3、中标价格（费率）不予调整，中标人不得因“设计变更、施工标段划分调整、市场变化、规范和标准调整等一切可预见和不可预见因素”向采购人提出调整。中标价格（费率）在合同实施期间不因市场和政策变化因素而变动。

4、项目负责人等相关人员均须配合相关工作，否则处以2000元/人/次违约金，直接从应支付的咨询费用中扣除。

5、投标人在经开区及下属公司同时承接项目数不得超过3个，否则取消中标资格，限制该企业一年内不得参与经开区所有项目的投标。

6、滁州市公共资源交易中心及经开区限制投标企业不得参与投标，限制投标企业名单以招标人开标现场递交至评审委员会的名单为准；若上述企业参加本项目投标，其投标文件将被拒收。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

1.1.2 本项目招标单位：见投标须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见投标须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见投标须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源及出资比例：见投标须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见投标须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标须知前附表。

1.4 投标单位资格要求

1.4.1 投标单位应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标须知前附表；

（3）信誉要求：见投标须知前附表；

（4）财务要求：见投标须知前附表；

（5）业绩要求：见投标须知前附表；

（6）其他要求：见投标须知前附表。

1.4.2 投标单位不得存在下列情形之一：

（1）为招标单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的代建人； 

（3）为本项目提供代理服务的； 

（4）与本项目的代建人或代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本项目的代建人或代理机构相互控股或参股的；

（6）与本项目的代建人或代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的； 

（8）被暂停或取消投标资格的； 

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 费用承担

投标单位准备和参加选取活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（本项不采用）

1.10 投标预备会（本项不采用）

1.11 偏离

投标须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标单位须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以网上留言或书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标单位对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在国家级滁州经济技术开发区网发布，但不指明澄清问题的来源。 

2.3 招标文件的修改

招标单位可以修改招标文件，并以澄清的方式在国家级滁州经济技术开发区网发布。

2.4 最高限价（费率）

2.4.1 最高投标限价（费率）的作用和说明

（1）工程量清单、最高投标限价编制费：【皖价服（2007）86号文】规定标准*45%；

（2）如项目终止且咨询人提交工程量清单、最高投标限价成果文件后，计费基数为单位工程清单控制价下浮40%；

（3）咨询酬金不足1000元，按1000元计取；

（4）项目结算时，编制费用不超过30万元。
（5）酬金不支付分公司。

2.4.2 投标报价说明

（1）投标报价应为项目清单控制价编制服务期内，编制单位按合同规定的范围所提供的清单控制价编制服务所需要的全部费用，即所有成本和利润、税金等全部费用；

（2）投标价格含本项目招标范围中的所有内容，相关人员严格按照招标文件要求，不得改变，并按照招标文件要求及投标企业自行承诺的在岗时间执行，否则招标单位将对其进行处罚。投标企业应根据自身情况自行考虑投标成本。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1详见招标文件第七章投标文件格式。
3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当满足招标文件的要求。
3.2.3本工程采用费率结算方式，中标费率结算不予调整，项目结算时，编制费用不得超过30万元。投标报价（服务费）应包括完成招标文件所确定的委托服务范围以及其他服务所需的全部费用。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标须知前附表另有规定外，投标有效期为60天（从投标截止之日算起）。

3.3.2在投标有效期内，投标单位撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标单位延长投标有效期。投标单位同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标单位拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（本项目不采用）

3.5投标文件的编制及递交

3.5.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出投标。

3.5.3本次投标需要提供电子投标文件，投标单位应按照招标投标的要求，在规定时间内递交电子版投标文件。

4. 投标

4.1投标文件的提交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标递交时间内在网上递交投标文件。未在递交时间内通过网上邮件递交有效电子投标文件的，不予接收，投标将被拒绝。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以自行撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标单位在投标须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会议纪律；

（2）宣布招标单位、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，投标单位名称等； 

（4）投标单位在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件递交工作；

（5）公布投标单位投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标单位对开标有异议的，应当在现场提出。招标单位当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由招标单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由招标单位依法组建。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标单位或投标单位主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标单位有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标单位有其他利害关系。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标须知前附表规定评审委员会直接确定中标人外，招标单位依据评审委员会推荐的中标候选人确定中标人，评审委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标单位在投标须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 业绩奖项公示（本条不采用）

招标单位对参与投标的投标单位的业绩、奖项全部进行公示。

7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中取的投标单位。

7.5重点项目约谈

项目公示期满，下发中标通知书前，中标单位必须按照招标单位的规定时间参加项目实施前约谈，中标单位的法人代表或负责人（公司副总以上）和项目负责人必须参加约谈会议。 

注：中标单位的法人代表或负责人参与会议时须提供授权委托书和职务证明。未按照规定时间要求参加约谈的，视为自动放弃中标，并取消其一年内在经开区所有招标项目的投标资格。

7.6 履约担保（本项目不采用）

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标单位书面认可的履约担保格式向招标单位提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标须知前附表。
7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标单位造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1本项目的合同将授予按本须知第7.1条规定所确定的中标人。 

7.7.2中标通知书发出之日起，7个日历天内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格；给招标单位造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.7.3 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.4 除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

8. 纪律和监督

8.1 对招标单位的纪律要求

招标单位不得泄露投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标单位的纪律要求

投标单位不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标单位和其他利害关系人认为本次投标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标单位和其他利害关系人对评审结果等事项投诉的，应当在投标期间或中标候选人公示期间，先向招标单位提出异议。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标须知前附表。

10．变更交易方式

投标截止时间结束后或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，宣布本项目流标。
第三章 资格审查办法

资格审查办法前附表

资信证明文件评审

	条款号
	审查内容
	评审标准

	1
	审查资料
	法定代表人身份证明文件和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）
	按照投标文件格式要求签字盖章，检验电子版投标文件。

	
	
	企业诚信投标承诺书
	

	
	
	企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）
	

	
	
	项目负责人有效身份证及注册证书
	

	
	
	投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。
	

	
	
	项目组成员有效身份证及二级及以上注册造价工程师证书；

（注：项目组成员（不含项目负责人）不少于3人）
	

	
	
	业绩证明材料
	


重要提示：

（1）评审委员会在评审过程中，如果由于投标单位自身原因导致评审委员会无法查看投标文件中以上相关资料的，视为无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

（2）投标文件中资格审查中涉及的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件，公证件的效力等同于原证件。

1.审查资料

（1）投标单位基本情况表

（2）其他资格审查资料（由以下材料组成）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；

②企业诚信投标承诺书（格式见附件）；
③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④项目负责人有效身份证及注册证书；

⑤投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。；

⑥项目组成员的有效身份证及二级及以上注册造价工程师证书；

⑦业绩证明材料及投标单位认为需要的其他证明材料。

2.审查办法

2.1由资格审查委员会（评审委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标单位审查资料进行核验。投标单位有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未递交投标文件或投标文件经审查不合格；

（2）联合体投标单位没有提交联合体协议书；（本项目不采用）

（3）法律法规规定的其他情形。

3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标单位依法组建的资格审查委员会（或评审委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标单位才能进入下一步的评审程序。

第四章   评标办法 

一  总则
1. 本次评标采用总价中位值法
1.1本次评选方法采用总价中位值法。投标单位报价（保留两位小数，如30.00%）不得高于本项目最高限价。否则，将按照无效标处理。招标人按照所有有效报价的平均值（保留两位小数，如30.00%），乘以通过随机抽取下浮系数后的价格作为中位值（具体计算方法如下），按照有效投标单位的报价与中位值差值的绝对值从低到高的原则推荐2名中标候选人。差值的绝对值相同时，按照报价低的优先原则推荐2名中标候选人；报价相同时，随机抽取推荐2名中标候选人。

注：①随机抽取系数取值范围为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。开标现场随机抽取。

②中位值计算方法：所有有效报价的平均值*（1-随机抽取系数）（保留两位小数，如30.00%）。

2．评标程序

先对投标人报价按本节1.1项内容规定推荐2名预中标候选人。对2名预中标候选人的资信及商务标文件进行符合性评审并确定中标候选人。若2名预中标候选人的资信或商务标文件评审不通过，则按差值的绝对值由低到高（差值的绝对值相同时，按照报价低的优先原则推荐；报价相同时，随机抽取推荐）递补至2家投标人进行资信及商务文件评审。最终确定2名中标候选人。
2.1投标文件的审查
2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评审小组认为需要，在相关部门在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、服务期、自报质量标准等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3推荐中标候选人名单

2.3.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

3.符合性审查

3.1评审细则

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	标书的有效性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。

	
	
	（2）投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	（4）投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	标书的完整性
	（5）投标文件份数
	递交的电子投标文件：一份； 

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	标书的响应程度
	（7）商务条款响应程度（包括不限于质量标准、服务期等）
	响应招标文件要求。


3.2资格审查中涉及的有关证明材料及相关证书，电子投标文件中须按招标文件要求上传扫描件，以供审查。

3.3评审小组判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

3.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5只有通过初审的投标人才能进入下一道程序。

二  投标文件的澄清和补正

4.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人原因导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

三  比较与评价

5.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评审小组进行资格证明材料、商务标评审，综合比较与评价。

5.1商务标评审

5.1.1工程量清单、最高投标限价编制费最高限价为：【皖价服（2007）86号文】规定标准*45%。中标费率不作调整，招标人不再另行支付其他任何费用。投标报价要求精确到小数点后第二位，如填报多位小数的，按小数点后第三位四舍五入修正投标报价。
5.1.2如项目终止且咨询人提交工程量清单、最高投标限价成果文件后，计费基数为单位工程清单控制价下浮40%；

5.1.3咨询酬金不足1000元，按1000元计取；

5.1.4项目结算时，编制费用不得超过30万元。
5.1.5酬金不支付分公司。

四  推荐中标候选人

6.评审小组按照有效投标单位的报价与中位值差值的绝对值由小到高的原则推荐2名中标候选人。

6.1中标候选人名单公示3个日历天，若招标人未接到质疑的，招标人应当确定第一中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.无效投标条款

7.1投标文件有下列情形之一的，其投标文件拒收：

（1）未在规定投标递交时间内通过网上邮箱递交有效电子投标文件的，开标现场不予接收，投标将被拒绝。

7.2投标人有下列情形之一的，资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）投标保证金未按规定要求缴纳的；（本项目不采用）

（4）评审小组无法查看并检验电子投标文件中相关资料的；

（5）联合体投标未提交联合体协议的；（本项目不采用）

（6）被暂停营业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（10）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（11）其他情形，经评审小组提出按无效投标处理的；

（12）投标人单方面出现其他投标人材料的；

（13）招标文件规定的其他无效投标情形。

7.3 投标人有下列情形之一的，符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评审小组一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）投标报价超过最高限价的；

（6）不按评审小组要求澄清、说明或补正的，或者评审小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

（7）其他情形，经评审小组提出按无效投标处理；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）招标文件规定的其他无效投标情形。

7.4 投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）拒不确认评审小组评审修正的投标无效；

（5）其他情形，经评审小组提出按无效投标处理；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

第五章 招标内容及要求

1、本项目清单及最高投标限价编制采用“新点（智慧）造价清单计价软件安徽版（按最新版执行）”进行编制；

2、本项目最高投标限价成果各投标人需在“安徽省建设工程造价全过程监管平台”网上进行最高限价备案，并出具最高限价备案表一式四份，由清单最高投标限价编制单位负责备案；

3、清单最高投标限价编制过程中投标人应与招标人充分及时沟通，以使清单项目特征描述尽可能详尽，满足招标人要求；

4、根据招标人提供的图纸和后期补充的设计调整或专业系统图纸，按照招标人提出的编制要求在规定的时间内编制工程量清单及最高投标限价；

5、当完成工程量清单及最高投标限价编制时，投标人根据自己的工作经验向招标人提出有关造价及工作管理等方面的建议性意见。

6、工程量计算说明：

每项工程的工程量计算书，投标人应在提供清单时同时提供计算结果，应精确至小数点后第四位，第五位四舍五入。提交造价成果文件时需提供各专业工程量的详细计算书底稿。采用手算的提供计算底稿，采用软件计算的提供电子文件（含软件版文件）。

7、清单最高投标限价编制严格按照国家、省、市及行业主管部门规定的最新计价规范、办法、政策性调整及现行定额计算，材料价格按滁州市工程造价信息最新一期，对没有的价格参见本市级部分的价格或通过市场询价确定，提供主要材料和设备询价单，咨询品牌不应少于3家。

8、招标人安排的其他合理事项，中标人应予以配合完成；中标人有错、漏项的必须及时配合补充编制、复审。否则业主有权上报有关主管部门给予处罚。

9、质量不合格处理：

9.1工程量清单会审过程中，发现造价成果错漏较多或严重错误的，暂停委托其承接滁州市经济技术开发区及其隶属单位造价咨询业务，委托人有权终止合同并追究其违约责任。
9.2招标文件开始发出之日起至投标截止之日止出现工程量清单错漏项、最高投标限价编制错误的，未造成项目开标延期的，暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务6个月；造成项目开标延期的，暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务12个月。

9.3项目竣工验收前出现清单错漏项，单项达5万元的，处以2000元违约金；达30万元的，处以4000元违约金，且暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务3个月；达60万元的，处以6000元违约金，且暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务6个月；达100万元的，处以20000元违约金，且暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务12个月。误差率累计超过3%，视情节轻重，处罚10%至30%咨询服务费用，且暂停委托其承接滁州市经济技术开发区及其隶属单位造价咨询业务。

9.4编制单位在提交初稿前，都必须将工程量计算底稿，图形算量软件提供给招标人。否则，扣除全部剩余未付费用且3年内不得在经开区承接咨询服务业务，并报行业有关主管部门进行处理。

9.5若复审后的工程量清单和控制价误差率仍在±3%以上的，责令复审单位10 日内纠正已发现错误，与编制单位会商纠错后重新出具预算编制成果文件。

10、付款方式：咨询人提交工程量清单、最高投标限价成果文件后支付酬金的70%，剩余30%待项目完工并经审计结算完成后一次性付清，酬金不支付分公司。

11、造价咨询成果文件一式5份，电子版，软件版各 1 份。（由中标人提供）

12、咨询服务期限：根据招标人通知，20个日历天内完成清单控制价编制，并向招标人提交造价成果。（（根据市造价主管部门相关规定完成工作，并向招标人提交最高限价备案表））

服务期计算节点：合同签订后招标人交付相关资料开始计算。

13、违约责任：项目实施过程须项目负责人全程对接，每缺席一次，扣人民币2000元/次违约金，咨询服务期限每延误一天，按人民币1000 元/天违约金，违约金直接从应付咨询费用中扣除。
14、投标人在经开区及下属公司同时承接项目数不得超过3个，否则取消中标资格，限制该企业一年内不得参与经开区所有项目的投标。

第六章 合同条款及格式

（WF－2014－05）
安徽省建设工程造价咨询合同
合同编号：
        委 托 人：                               
        咨 询 人：                               
        项目名称：长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目二期工程工程量清单、最高投标限价编制项目
        咨询类型：                               
        签订时间：          年        月        日
[image: image1]安徽省住房和城乡建设厅
          安徽省工商行政管理局
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第一部分  合同协议书
委托人（全称）：                                
咨询人（全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》 及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                    工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                     。
2. 工程地点： 滁州市市区内 。
3. 工程规模：              。
二、咨询业务范围
编制工程量清单、最高投标限价
三、咨询期限
计划开始日期：      年    月    日。
计划结束日期：      年    月    日。
四、质量标准
工程造价咨询成果文件质量符合 中国建设工程造价管理协会《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）的合格 标准。
五、咨询酬金
人民币（大写）             整（¥           元）；
1.工程量清单、最高投标限价编制费为：【皖价服（2007）86号文】规定标准*   %标准计取。
2.如项目终止且咨询人提交工程量清单、最高投标限价成果文件后，计费基数为单位工程清单控制价下浮40%；
3.咨询酬金不足1000元，按1000元计取；
4.项目结算时，编制费用不得超过30万元。
5.酬金不支付分公司。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）通用合同条款；
（4）专用合同条款。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
八、签订时间
本合同于     年     月     日签订。
九、签订地点
本合同在                        签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自 签订之日起 生效。
十二、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，委托人 叁 份，咨询人 叁 份。
委托人：  （公章）                    咨询人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字）                            （签字）
地    址：                          地    址：                          
邮政编码：                        邮政编码：                          
电    话：                          电    话：                          
传    真：                          传    真：                          
电子信箱：                          电子信箱：                                       

开户银行：                          开户银行：                                       
账    号：                        账    号：                          

第二部分  通用合同条款

使用安徽省住房和城乡建设厅、安徽省工商行政管理局印发的《安徽省建设工程造价咨询合同》（WF-2014-05示范文本）第二部分通用合同条款。
第三部分  专用合同条款

1. 一般约定
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款  。
1.4 标准和规范
适用于工程造价咨询的标准规范包括： 中价协现行行业工程计价有关规程、标准等 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。
1.6 联络
1.6.1委托人和咨询人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 委托人接收文件的地点：                                   ；
委托人指定的接收人为：           ；
委托人指定的电子邮箱：                               ；
咨询人接收文件的地点：                               ；
咨询人指定的接收人为：               ；
咨询人指定的电子邮箱：                                 。
2. 委托人
2.1 委托人代表
委托人代表：
姓    名：              ；
身份证号：                         ；
职    务：                       ；
联系电话：              ；
电子信箱：                          ；
通信地址：                            。
委托人对委托人代表的授权范围如下：负责本工程工程量清单、最高投标限价的资料收集、提供、协调、沟通、确认等相关事宜 。
2.2 提供资料
委托人向咨询人提供的资料包括：本工程的施工方案、预估的施工工程量及其他相关资料等 。
委托人向咨询人提供资料的期限为：在每个工程实施前15日。
关于委托人向咨询人提供资料的特别约定： 若委托人逾期或不能完整提供相关咨询资料，以最终提供完整资料的时间相应顺延咨询时间 。
2.4 答复
2.4.1 委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为： 3个工作日内 。
2.4.2 关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人的特别约定：3个工作日内 。
3. 咨询人
3.2 项目负责人
姓    名：         ；
身份证号：                       ；
造价工程师注册证书号：                      ；
联系电话：                         ；  
电子信箱：                         ；
通信地址：                         ；
咨询人对项目负责人的授权范围如下： 全权负责本工程量清单、控制价编制的相关事宜 。
3.3 工程造价专业人员
3.3.1 咨询人提交工程造价专业人员任命文件及其注册证书或资格证书的期限： 本条不采用 。
咨询人未提交为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明的违约责任： 本条不采用 。
3.3.2 咨询人擅自更换工程造价专业人员的违约责任： 执行通用条款 。
3.3.3 咨询人安排的工程造价专业人员每月在施工现场的时间要求： 编制时及时勘察现场 。
工程造价专业人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款 。
3.3.4 咨询人无正当理由拒绝撤换工程造价专业人员的违约责任：执行通用条款 。
4. 咨询业务范围和工作内容
4.2 咨询工作内容
工程造价咨询工作内容包括： 1.工程量清单、最高投标限价编制；2.积极配合业主做好造价咨询和施工过程中的交底、询价、答疑、复核等有关的工作；3.成果文件必须符合滁州市相关部门的规定，并在规定时间内完成最高投标限价备案工作。
5. 咨询期限
5.2 咨询期限延误
5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误
（6）因委托人原因导致咨询期限延误的其他情形： 本条不采用 。
5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误
因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的计算方法为： 1000元/天 。
因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的上限：执行通用条款 。
5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误
（3）因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形：执行通用条款 。
5.3 工程造价咨询成果文件交付期限
5.3.1咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数 五份 。
委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限：5个工作日 。
5.3.2因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的违约责任 本条不采用 。
6. 咨询质量
6.1 质量要求
工程造价咨询成果文件质量标准：中国建设工程造价管理协会《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）的合格 标准。
6.3质量不合格处理
因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准，委托人相应减少咨询酬金的计算方法为：执行通用条款 。
因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：执行通用条款 。
7. 咨询酬金
7.1 酬金计算方式
人民币（大写）        整（¥       元）；
1工程量清单、最高投标限价编制费为：【皖价服（2007）86号文】规定标准*   %标准计取。
2.如项目终止且咨询人提交工程量清单、最高投标限价成果文件后，计费基数为单位工程清单控制价下浮40%；
3.咨询酬金不足1000元，按1000元计取；
4.项目结算时，编制费用不得超过30万元。
5.酬金不支付分公司。

7.1.2 基本酬金加绩效酬金
（1）基本酬金比率： 本条不采用 。
（2）绩效酬金比率： 本条不采用 。
7.2 预付酬金
预付酬金支付比例或金额： 本条不采用 。
预付酬金支付期限： 本条不采用 。
委托人逾期支付预付酬金的违约金的计算方式： 本条不采用 。
7.3 酬金分段结算与支付
7.3.1 酬金分段结算与支付的比例或金额： 本条不采用  。
咨询人提交酬金分段结算与支付申请书的期限： 本条不采用 。
7.3.2 委托人审核确认酬金分段结算与支付申请书并完成酬金支付的期限： 本条不采用 。
7.4 酬金结清与支付
7.4.1 咨询人提交酬金结清与支付申请书的期限： 执行通用条款 。
7.4.2 委托人审核确认酬金结清与支付申请书的期限：执行通用条款 。
7.4.3 委托人完成酬金支付的期限：咨询咨询人提交工程量清单、最高投标限价成果文件后支付酬金的70%，剩余30%待项目完工并经审计结算完成后一次性付清，酬金不支付分公司。

8. 变更
8.1 变更的范围
（4）变更的其他情形： 依据委托人当时提供资料编制以外的其他资料 。
8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整
8.2.1 变更引起咨询酬金调整的计算方法：  本条不采用 。
变更引起咨询期限调整的计算方法： 本条不采用 。
8.3 咨询人的合理化建议
合理化建议奖励金额的比率： 本条不采用 。
合理化建议奖励的其他计算方法： 本条不采用 。
9. 违约
9.1 委托人违约
关于委托人违约解除合同的特别约定：本条不采用 。
因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：本条不采用 。
9.2 咨询人违约
关于咨询人违约解除合同的特别约定： 本条不采用 。
因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：本条不采用 。
10. 争议解决
10.3 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向 滁州 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 滁州 人民法院起诉。
11. 补充条款：
（1）工程量清单会审过程中，发现造价成果错漏较多或严重错误的，暂停委托其承接滁州市经济技术开发区及其隶属单位造价咨询业务，委托人有权终止合同并追究其违约责任。

（2）招标文件开始发出之日起至投标截止之日止出现工程量清单错漏项、最高投标限价编制错误的，未造成项目开标延期的，暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务6个月；造成项目开标延期的，暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务12个月。
（3）项目竣工验收前出现清单错漏项，单项达5万元的，处以2000元违约金；达30万元的，处以4000元违约金，且暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务3个月；达60万元的，处以6000元违约金，且暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务6个月；达100万元的，处以20000元违约金，且暂停委托其承接滁州经济技术开发区管委会及其隶属单位造价咨询业务12个月。误差率累计超过3%，视情节轻重，处罚10%至30%咨询服务费用，且暂停委托其承接滁州市经济技术开发区及其隶属单位造价咨询业务。
（4）如受托人未能按照委托人要求完成造价咨询工作的，委托人有权终止合同。
附件：      

关于印发滁州经开区政府投资建设项目

工程变更管理暂行办法的通知
各办、局、办事处，各直属单位：
    现将《滁州经开区政府投资建设项目工程变更管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。
[image: image2.wmf]滁州经济技术开发区管委会   
               2020年9月7日       

滁州经开区政府投资建设项目工程变更管理暂行办法
第一章  总则

第一条  为加强滁州经开区政府投资建设项目工程变更管理，进一步规范工程变更处理程序和审批权限，有效控制工程造价，完善工程监管制度，根据《滁州市政府投资项目管理暂行办法》《滁州市人民政府关于加强国有资金投资建筑工程项目监管的实施意见》，结合经开区实际，特制定本办法。     

第二条  本办法所称政府投资建设项目是指使用滁州经开区财政性资金、各投融资平台资金的建设项目，主要包括但不限于基础设施、公共服务、环保生态环境等项目。

第三条  政府投资建设项目工程变更，是指项目自施工招标结束之日起至通过竣工验收、正式交付使用之日止，对已批准的施工图设计文件在实施阶段所发生的工程量的调整和修改。主要包括以下情形：

（一）工程设计图纸的变更；

（二）重要材料与设备的改变；

（三）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；

（四）因工程量清单漏项引起的费用调整；

（五）因建设单位原因造成施工方案的变更；

（六）因法律法规、规章调整引起的变更；

（七）其他导致工程造价发生较大变动的变更。

第四条  经开区政府投资建设项目应当遵循先批准、后变更，先设计、后施工的原则。对未经审批和设计擅自变更并施工的，不予纳入结算和竣工决算。 

第二章  工程变更管理及等级 

第五条  成立经开区政府投资建设项目工程变更管理领导小组（以下简称领导小组），由管委会分管建设工作副主任任组长，纪监工委副书记、财政局局长、建设局局长等为小组成员，负责建设项目的工程变更审批管理。领导小组下设办公室，办公室设在建设局，办公室主任由建设局分管副局长担任。

第六条  经开区政府投资建设项目工程变更分为小额变更、一般变更、较大变更和重大变更等四个等级，其中：

（一）单次变更引起的造价增减在5万元以下的为小额变更，由领导小组办公室审批；

（二）单次变更引起的造价增减在5万-30万元之间的为一般变更，由领导小组办公室报领导小组组长审批；

（三）单次变更引起的造价增减在30万元-100万元之间的为较大变更，由领导小组召开会议研究审批；
（四）单次变更引起的造价增减在100万元以上的为重大变更，报管委会主任办公会议审批。
第三章  工程变更申请及审批流程

第七条  工程勘察、设计、施工及监理单位均可向建设单位提出工程变更申请。监理单位提出合理化变更，经审核并被采纳并节省造价的，按照节省金额5%予以奖励。变更申请应当以书面形式提出，根据需要提供以下资料： 

（一）工程变更申请报告，包含项目基本情况、名称、变更原因、概算及对工期影响等； 

（二）工程变更部位的原施工图纸、工程量清单及造价；

（三）拟变更后的设计方案、工程量清单及造价； 

（四）工程变更部位的工程地质勘察、测量资料；

（五）工程变更现场图片资料；

（六）其他必要的补充资料。 

第八条  工程变更审批根据变更等级按照以下流程办理，其中：

（一）小额变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。建设单位报领导小组办公室审批。

（二）一般变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。经领导小组办公室审核后报领导小组组长审批。

（三）较大变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。领导小组办公室提请领导小组召开会议审批。

（四）重大变更办理程序。建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位等主体建设单位（需要时地勘单位参加）召开工程变更审查会议，对变更必要性和合理性进行审查，确定变更方案、工程量、组价方式及金额；必要时邀请3或5人相关领域专家参加。领导小组召集相关部门会商后报请管委会主任办公会议审批。
第四章　工程变更组价和实施

第九条  暂列金和暂估价在合同价范围内的使用不再履行变更会审审批程序。暂列金和暂估价超出合同价范围的，超出部分按权限履行变更审批程序。

第十条  因工程变更引起的造价增减，其计价方法按下列原则确定：

（一）清单控制价中有适用于变更工程价格的，执行已有的价格变更工程价款，按照中标下浮率计入工程审计结算；

（二）清单控制价中有类似于变更工程价格的，参照执行类似价格变更工程价款，按照中标下浮率计入工程审计结算；

（三）清单控制价中没有适用或类似工程变更价格的，组价时应参照市场信息价和投标时相关计价规范，相关费率按投标时同类工程投标费率执行，不下浮计入工程审计结算。

第十一条　工程原则上由原工程施工单位实施，但原工程施工单位不具备实施变更工程资质等级的，由原工程施工单位委托专业分包单位实施。

第十二条　工程施工过程中如遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可预见且急需处理的地质情况、紧急抢险等不可抗力的原因时，建设单位上报经管委会分管建设工作副主任同意后，可以立即组织施工单位、监理单位、设计单位召开紧急会议商定应急处理方案控制现场情况，组织召开工程变更审查会补报审批手续，并保留相关影像资料。 

第五章　责任追究

第十三条　建设局应当加强工程变更管理，严禁将变更内容进行拆分申报。对施工单位、监理单位、设计单位、跟审单位相互串通，采取弄虚作假等手段谋取非法利益的，申报行政主管部门给予行政处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

第十四条　财政局要加强对政府投资项目工程变更的审计监督，对发现的问题及时督促纠正。

第十五条　对因工作滥用职权、玩忽职守造成经济损失的，纪监工委追究有关人员的责任。谋取不正当利益等行为构成犯罪的，移交司法机关依法处理。

第六章  附则

第十六条  本办法由建设局负责解释。

第十七条  本办法自印发之日起施行，办事处及村居实施工程中小额变更、一般变更由办事处审批，较大变更和重大变更参照本办法执行，原《滁州经开区政府投资建设项目工程变更管理暂行办法》（滁开管发〔2014〕106）自行废止。

第七章  投标文件格式

                （项目名称）
投 标 文  件 一

（资信证明文件）

投标单位：                              （盖章）
法定代表人：                （签字或盖章）

        年        月        日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）投标单位基本情况表

（2）其他资格审查资料（由以下材料组成）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；

②企业诚信投标承诺书（格式见附件）；
③企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

④项目负责人有效身份证及注册证书；

⑤投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

⑥项目组成员的有效身份证及二级及以上注册造价工程师证书；

⑦业绩证明材料及投标单位认为需要的其他证明材料。

（1）投标单位基本情况表

	投标单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


法定代表人身份证明文件或授权委托书

1、法定代表人身份证明文件
投标单位名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年      月      日

经营期限：                                 

姓名：           身份证号码：             性别：      年龄：       

职务：       ，系                                （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：               （盖章）

                                        年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标单位）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。                     

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：              （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：              （签字或盖章）      

  年    月    日

（2） 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标单位相互串通投标报价，不排挤其他投标单位的公平竞争、损害招标单位的合法权益；

五、不与招标单位、代理机构或其他投标单位串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、投标人或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守投标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算 7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理（本条不采用）；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）及住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年      月       日

                （项目名称）
投 标  文  件  二

（商务文件）

投标单位：                              （盖章）
法定代表人：                      （签字或盖章）

        年        月        日

投标文件二：商务文件目录

（1）投标函；

（2）投标单位认为需要提供的其他材料。
（1）投  标  函
致：        （招标人）     
1、根据你方招标项目的                 （项目名称）招标文件，遵照根据相关法律法规和规章等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方同意本项目 工程量清单、最高投标限价编制费为【皖价服（2007）86号文】规定标准*    %标准计取（保留两位小数）。按照招标人要求完成本项目清单控制价编制，向委托人出具合格的成果文件。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方将派出           为项目负责人，保证本项目工程量清单及控制价编制工作，自招标人交付相关资料完成之日起   个日历天内完成清单控制价编制工作，并向招标人提交造价成果。成果文件质量符合造价咨询合同要求。

4、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交  0   万元作为履约担保。
5、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。
投标人：                             （盖章）   
法定代表人：                         （签字或盖章）
单位地址：                                   
邮政编码：            电话：        传真：       
日期：           年            月             日
（2）投标单位认为需要提供的其他材料

投标供应商解密信息
	序号
	名称
	事项

	1
	项目名称
	

	2
	投标供应商（名称）
	

	3
	联系人
	

	4
	联系电话
	

	5
	加密投标文件密码
	

	6
	声明：

未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标人自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标人自行承担后果。

各投标人须在投标截止时间后20分钟内将《投标供应商解密信息》签字盖章扫描后发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司电子邮箱），逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。


投标供应商（盖章）：                                ；

授权委托人（签字或盖章）：                            ；

           2024年     月      日
附件1  关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知
一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道
在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。
（一）工程建设项目
1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：
①投标人被人民法院列入失信被执行人的；
②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；
③投标人被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；
④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。
2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：
①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。
3、滁州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）查询以下失信行为：
①被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；
②被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。
4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：
①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；
②被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；
③因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；
④被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。
（二）政府采购项目
1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：
①投标人被人民法院列入失信被执行人的；
②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；
③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。
2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：
①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。
3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：
①政府采购严重违法失信行为
4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：
①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。
二、在开评标活动中的查询程序
1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。
2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准值。
3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。
三、相关要求
1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。
经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。
注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。
3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。
附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据
“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：
一、安全生产领域严重失信行为：
（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；
（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；
（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；
（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;
（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；
（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；
（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；
（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；
（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；
（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。
依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条
二、环境保护领域严重失信行为：
（一）因为环境违法构成环境犯罪的；
（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；
（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；
（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；
（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；
（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；
（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；
（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；
（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；
（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；
（十一）发生较大及以上突发环境事件的；
（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；
（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；
（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。
依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）
三、公共资源交易领域严重失信行为
（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的； 
（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；
（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；
（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；
（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 
（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；
（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的； 
（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的； 
（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的； 
（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的； 
（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的； 
（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；
 （十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；
 （十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的； 
（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的； 
（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的； 
（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的； 
（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。
依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）
四、社会保险领域严重失信行为
（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的； 
（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的； 
（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的； 
（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；
（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的； 
（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的； 
（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的； 
（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的； 
（九）其他违反法律法规规定的。
依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）
五、建筑市场领域严重失信行为
（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；
（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；
（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；
（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。
各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。
依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）
六、政府采购严重失信行为
供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　 （四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。
依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）
七、水利建设领域严重失信行为
（一）1年内不良行为记录累计扣分达到20分的；
（二）"重点关注名单"公开期满后仍不整改的；
（三）存在以下严重危害人民群众身体健康、生命安全和工程质量，以及特别严重违规行为之一的：
1.发生重大、特大质量或安全事故，并负有直接责任的；
2.在单位公开信息、工程相关技术成果和工程建设过程中隐瞒真实情况、弄虚作假，提供虚假材料，谋取不正当利益的；
3.违反有关法律、法规、规章、政策、技术标准、设计文件、合同等有关规定开展工作造成的工程质量问题，经处理后仍影响工程正常使用或减少工程使用寿命的；
4.违反规定施工，造成生态环境严重破坏且拒不修复的；
5.被证实恶意制造工程质量缺陷或质量隐患的；
6.其他违反法律法规，造成严重后果或社会危害较大的。
（四）存在以下严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序行为之一的：
1.不按合同约定，恶意拖欠承包人项目款的；
2.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，在全国水利建设市场监管服务平台公开虚假信息的，以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质等级证书的；
3.出借、借用资质证书,允许他人以本单位名义或借用他人名义等弄虚作假方式承揽业务的；
4.未取得相应资质或超越资质证书核定范围、营业范围承揽业务的；
5.操纵招标过程，谋取不正当利益的；
6.与招标人或投标人串通投标的；
7.以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；
8.中标后，无正当理由不签订合同的；
9.转包或违法分包所承揽业务的；
10.弄虚作假，以欺诈手段降低工程或设备质量的；
11.单位行贿、受贿，受到刑事处罚的；
12.逃税骗税、恶意逃废债务的；
13.参与非法集资，受到刑事处罚的；
14.在签订、履行合同过程中，存在合同欺诈行为，受到刑事处罚的；
15.虚构工程项目，套取资金的；
16.克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的；
17.发生社会公共事件，影响较大，并负有直接责任的。
（五）存在以下拒不履行法定义务，严重影响司法机关、行政机关公信力行为之一的：
1.发生事故拒绝接受调查或拒绝提供有关资料的；
2.拒不执行生效的行政处罚决定的；
3.拒不执行仲裁、法院判决结果的。
（六）被相关联合惩戒部门列入"黑名单"，符合联合惩戒措施的。
生产建设项目水土保持市场主体"黑名单"列入标准见《水利建设市场主体信用信息管理办法》附件。
依据：《水利建设市场主体信用评价管理办法》水建设〔2019〕307号、《水利建设市场主体信用信息管理办法》水建设〔2019〕306号
未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。
第八章  招标单位、代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目二期工程工程量清单、最高投标限价编制项目 的招标文件进行确认。

招标单位：滁州新能产业园发展有限公司
联 系 人：欧明郁、刘明马
联系电话：0550-3219389、15385000506
                                                （单位盖章）

                                                 2024年4月


	代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经 办 人：杨韦
联系电话：0550-3519590、18005501210
                                                （单位盖章）

2024年4月


制定





� CONTROL s \s ���









30

_1234567890.unknown

